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U radu je potrebno izraditi strukturu projekta izgradnje mosta preko rijeke Orljave. Potrebno 
je prikazati strukturnu raščlambu projekta (WBS), organizacijsku strukturu (OBS), te način 
povezivanja troškova i vremena u projektu (S-krivulju). Strukturu projekta i dinamički plan 
projekta izraditi korištenjem računalnog programa za upravljanje projektima (Microsoft 
Project ili Primavera Project Planner). 
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SAŽETAK 
 
Cilj ovog rada je objasniti upravljanje građevinskog projekta i njegove dijelove. Kroz primjer 
izgradnje mosta preko Orljave u km 4 + 923.94 na obilaznici Pleternica je izveden dinamički 
plan (gantogram i mrežni plan) sa pripadnom S-krivuljom troškova te je prikazana strukturna 
raščlamba projekta (WBS) i organizacijska struktura (OBS). 
 





The goal of this work is to explain the management of a construction project and its parts. 
Dynamic plan (Gant chart and network diagram) with cost displaying corresponding S-curve, 
work breakdown structure (WBS) and organizational breakdown structure (OBS) were 
derived  through the example of bridge construction over river Orljava at km 4 + 923.94 on 
Pleternica beltway. 
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Svaki građevinski projekt je unikatan proces sastavljan od velikog broja faza, 
koordiranih i kontroliranih aktivnosti i postupaka sa određenim ciljem u skladu sa 
specifičnim zahtjevima i ograničenjima u vremenu, troškovima i resursima. Za 
realiziranje takvog projekta razvijen je koncept poznat pod imenom „upravljanje 
projektom“. 
Upravljanje projektom je korištenje znanja, vještina, tehnika i alata s ciljem 
ostvarivanja ili prekoračivanja potreba i očekivanja naručitelja projekta. Bavi se 
planiranjem, rukovođenjem i kontrolom aktivnosti, manipuliranjem interaktivnih 
resursa, upravljanjem sudjelujućim podsistemima i provođenjem sistema projekta iz 
početnog u željeno stanje na najefikasniji način. Zbog takvog pristupa voditelj 
projekta ne može biti samo stručnjak u svom području nego mora posjedovati široko 
znanje i vještine kako bi mogao aktivno upravljati [3, 5]. 
 
2. OPĆENITO O UPRAVLJANJU PROJEKTIMA 
 
2.1. Pojam projekta 
 
Sve su definicije, a ima ih puno, rezultat nekog dogovora. Prema ISO 10006, projekt 
je unikatan proces koji se sastoji od skupa koordiniranih i kontroliranih aktivnosti s 
početkom i krajem, poduzet da postigne cilj u skladu sa specifičnim zahtjevima, 
uključujući ograničenja u vremenu, troškovima i resursima. Razlikuje se od 
standardnih procesa jer je svaki projekt unikatni, pojedinačni i nerepetitivni pothvat. 
Projekt je:  
 složen 
 jedinstven i neponovljiv 
 poslovni pothvat 
 rizičan i neizvjestan 
 unutar ograničenja: vrijeme, troškovi, resursi 








2.2. Vrste projekata 
 
Postoje različite podjele ovisno o primijenjenim kriterijima. Svaka podjela nam 
omogućuje sagledavanje cjeline na drugi način. 
Investicijskim projektom se realizira investicija – bilo kakvo ulaganje sa ciljem 
stjecanja profita. Orijentirani su na izgradnju raznih objekata ili postrojenja koji imaju 
društveni ili privredni značaj.  
Glavne karakteristike ovih projekata: 
 Složenost – sastoje se od više međusobno povezanih aktivnosti 
 Dugotrajnost – trajanje se mjeri mjesecima, pa čak i godinama 
 Velik broj sudionika – investitor, naručitelj, konzultanti, voditelj projekta, 
projektant, revident, nadzorni inženjer, glavni izvođač, podizvođači 
 Visoka cijena – novčana sredstva se najčešće osiguravaju preko banaka, 
fondova i sl. 
 Primjena specijaliziranog software-a za upravljanje projektima. 
Znanstveno-istraživački i razvojni projekti su podgrupa investicijskih, ali se izdvajaju 
u zasebnu grupu zbog financiranja iz posebnih državnih fondova. Realizatori su im 
instituti ili visokoškolske ustanove. Sličan status imaju i organizacijski projekti. 
Odnose se na restrukturiranje ili reorganizaciju poduzeća ili privrednih subjekata, na 
uspostavljanje sistema za upravljanje kvalitetom u nekoj organizaciji i slično. 
Business projekti spadaju u posebnu grupu zbog bitnih razlika u svojim 
karakteristikama. Osnovne karakteristika ovih projekata su: 
 Nisu složeni – mali broj aktivnosti koje su jednostavno povezane 
 Kratkotrajnost – trajanje se mjeri satima ili danima 
 Mali broj sudionika 
 Niska cijena – osiguravaju se lokalno 
Društveni projekti su podgrupa business projekata iako je neki smatraju potpuno 
zasebnom vrstom. Tu spadaju organizacije izložbi, koncerata, predstava, sportskih 
događanja i slično [1]. 
 
2.3. Suština upravljanja projektom 
 
Pod pojmom upravljanje projekata mislimo na sve organizacijske sposobnosti i 
vještine usmjerene ka ostvarenju ciljeva nekog projekta. Temeljna uloga upravljanja 




projektom je zadovoljavanje potreba zbog kojih je taj projekt uopće pokrenut. Kako bi 
projekt bio uspješan potrebno je odabrati što bolji skup procesa na bazi složenosti, 
veličine, rizika, raspoloživog vremena, iskustva sudionika projekta, dostupnosti 
resursa, dostupnih informacija i sl. Osnovni elementi koncepta upravljanja projektom 
su troškovi, vrijeme i resursi sa jedne strane, a planiranje, praćenje i kontrola sa druge. 
Iz toga proizlazi da je sama bit upravljanja projektom pokušaj da se planiranjem, 
praćenjem i kontrolom troškova vremena i resursa projekt izvrši u najkraćem 
vremenskom roku koristeći minimum resursa uz najjeftiniju cijenu [5]. 
 
 
Slika 1: Upravljanje projektom - projektni menadžment [1] 
 
2.4. Životni ciklus projekta 
 
Pojam životnog ciklusa projekta zapravo predstavlja vremenski period kroz koji 
prolazi projekt od njegovog početka do njegovog kraja. Razlikuje se od projekta do 
projekta, ali je koristan za razbijanje cjelokupnog projekta na manje cjeline kako bi s 
njima lakše upravljali. Projekt prolazi kroz nekoliko faza u okviru kojih se odvijaju 
sve potrebne aktivnosti tj. iskorištavaju resursi, a u pravilu se završavaju 
kompletiranjem određene isporuke ključne za tu fazu – milestone ili prekretnica. 
Svaka faza ima svoj komplet dokumentacije kako bi se ustanovila željena razina 
kontrole upravljanja [3,5]. 
 





Slika 2: Dinamika životnog vijeka projekta [3] 
 
 
Slika 3: Odnos troškova i životnog vijeka projekta [3] 
 
Faza koncipiranja počinje idejom i usmjerena je na traženje rješenja za postojeći 
problem. Počinje i sastoji se od same ideje do planiranja i organiziranja. Sadrži 
predinvesticijske studije kojima se određuju ciljevi projekta, vremenski rokovi, 
efikasnost, ekonomičnost, mogućnost izvođenja, rizike i ograničenja. Donosi se 
investicijska odluka – milestone ove faze. 
Faza definiranja služi za izradu modela projekta što koristi za izvođenje u stvarnosti. 
Model može biti izrađen grafički, tekstualno, brojčano ili digitalno. Izrađeni modeli su 
zapravo projektna dokumentacija u koju spadaju glavni i izvedbeni projekt. 




Faza izvršenja tj. građenje je fizička realizacija modela u stvarnosti. Početni milestone 
je potpisivanje ugovora sa izvođačem, a završni tehnički pregled i primopredaja 
objekta. To je faza koja traje najduže i troši najviše resursa. Treba dobro razraditi 
organizaciju građenja tj. međusobno povezati i odrediti građenje objekta u prostoru, 
vremenu i vrijednostima – odrediti prostor (organizaciju gradilišta), vrijeme 
(vremenski plan) i troškove (plan troškova). Definiranje i gradnja se u većini 
slučajeva preklapaju jer se dio organizacije građenja radi prije sklapanja ugovora, a 
izvedbeni projekti tek nakon zaključenja ugovora sa izvođačem [3]. 
 
3. PODRUČJA UPRAVLJANJA 
 
3.1. Upravljanje ugovaranjem  
 
Da bi se uopće došlo u priliku planirati realizaciju projekta, za njega se prvo treba 
izboriti. Treba se dobro razumjeti što naručitelj želi i s njim razriješiti sve nejasnoće. 
Mora se odrediti vrsta ugovora – važno je znati gdje leži odgovornost. Već na 
početku, svaka strana treba biti svjesna svojih mogućnosti. Mnogi elementi u 
izvršenju projekta zavise o načinu obavljanja faze ugovaranja, pa čak i njegov krajnji 
uspjeh [1]. 
 
3.2. Upravljanje ciljevima  
 
Na prvi pogled su ciljevi uvijek isti – uspješno izveden projekt od početka do kraja u 
planiranim rokovima, u okvirima raspoloživih resursa, u predviđenim troškovima i sa 
određenom kvalitetom. Međutim, svaki projekt je različit pa su tako različiti i 
prioriteti – vrijeme, resursi ili novac. Najvažnije je zapamtiti da je cilj upravljanja 
projekta jasan i promjenjiv što služi za donošenje odgovarajućih odluka [1]. 
 
3.3. Upravljanje opsegom  
 
Pod opsegom mislimo prvenstveno na strukturu raspodjele posla koja se s vremenom 
može ili ne mora mijenjati, ali na kontroliran način. Omogućava točniju procjenu 
troškova, trajanja i resursa. Obuhvaća analizu sudionika projekta i njihovih 




očekivanja. Ukratko, složen sustav se razlaže na manje, preglednije i lakše upravljive 
cjeline. 
Postoji WBS (Work Breakdown Structure) što je razvijena struktura rada i odgovara 
na pitanje „što?“ te OBS (Organization Breakdown Structure) što je organizacijska 
struktura rada i odgovara na pitanje „tko?“ Projekt se rastavlja na podprojekte pa na 
cjeline do samih aktivnosti, a ako je potrebno i na same operacije unutar njih. Sam 
sadržaj je određen ciljanim produktom i rezultatom cijelog projekta [1,3]. 
 
 
Slika 4: Princip za WBS i OBS [3] 
 
3.4. Upravljanje vremenom  
 
Vrijeme, ili bolje rečeno, krivo procjenjivanje vremena je najčešći oblik odstupanja od 
planova projekta. Na kašnjenju mogu biti veliki gubitci pa je upravljanje vremenom 
kao resursom jako važno. Često se čuju izgovori da se od „trokuta“ vrijeme-troškovi-
kvaliteta smije birati samo dva i baš zbog toga se mora vremenu posvetiti dužna 
pažnja i početi radove na vrijeme. 
Trajanje nekih aktivnosti se može predvidjeti, a kod nekih, zbog njihove prirode, ne. 
Kod takvih koristimo optimistično, najvjerojatnije i pesimistično vrijeme trajanja. 
Treba se i napomenuti da sve aktivnosti nisu na kritičnom putu, tj. direktno ne utječu 
sve na krajnji rok realizacije projekta – kritične aktivnosti trebaju biti u fokusu [1]. 
 
3.5. Upravljanje ljudskim resursima 
 
Svaki projekt ovisi o ljudima koji ga vode i realiziraju. Sama bit upravljanja ljudskim 
resursima je znati točno koji i koliko ljudi je potrebno za provođenje određene dionice 
projekta – treba optimizirati njihov rad [1]. 




3.6. Upravljanje nabavom 
 
Projekti zahtijevaju određena materijalna sredstva pa je stoga svrha upravljanja 
nabavom da ta ista sredstva budu na raspolaganju u pravo vrijeme, tj. onda kada su 
ona i potrebna. Proces nabave se unaprijed mora planirati i pokrenuti. Kašnjenja mogu 
dovesti do kašnjenja cijelog projekta i većim troškovima izvođenja. Nabava može biti 
u obliku kupovine, zajma ili rezervacija i korištenje opreme koju koriste i drugi [1]. 
 
3.7. Upravljanje troškovima 
 
Troškovi projekta su ulaganja u projekt izražena u novcu i ne bi smjeli biti veći od 
raspoloživog budžeta. Elementi upravljanja troškovima su predviđanje, praćenje, 
analiza i izvještavanje o troškovima. Tu se podrazumijeva praćenje ljudskih i 
materijalnih resursa. Treba voditi evidenciju i o putnim troškovima radnika, 
troškovima uredskih zaliha, troškovima terenskog rada, troškovima potrebnih 
softwareskih paketa itd. Očito je da ima više različitih vrsta troškova i sa svima treba 
znati upravljati da bi se projekt u konačnici mogao izvesti na vrijeme sa traženom 
kvalitetom [1]. 
 
3.8. Upravljanje komunikacijama 
 
Upravljanje komunikacijama zna pasti u drugi plan što rezultira greškama koje mogu 
bitno utjecati i na troškove, i na vrijeme izvedbe, pa i na kvalitetu. Postoji dvije vrste 
komunikacije u projektu. Prva se odnosi na komunikaciju između ljudi, sudionika u 
projektu, a druga na uspostavljanje sistema za prijem, obradu, interpretaciju i 
razmjenu informacija o samom projektu. Kompliciranije je upravljati komunikacijom 
među ljudima – korisno je znati neke osnove ljudske psihologije. 
Sve češće se počinjemo susretati i sa virtualnim timovima. To su timovi koji se ili 
rijetko ili uopće ne susreću uživo jer rade na različitim lokacijama. Komunikacija se 
odvija preko interneta i posebnih softwarea kao što su Skype, Google+ Hangouts, 








3.9. Upravljanje kvalitetom 
 
Cilj upravljanja kvalitetom je prvenstveno osigurati određeni stupanj garancije da će 
rezultat zadovoljiti zahtjeve naručitelja. Važno je ne odstupiti od propisanih standarda 
kvalitete. Mjera u kojoj smo zadovoljili zahtjeve, potrebe i očekivanja se zove mjera 
kvalitete. Pošto kvalitetom upravljamo, moramo na nju gledati sa istog aspekta kao 
što bi gledali vrijeme, troškove ili resurse. 
Kada govorimo o upravljanju kvalitetom, govorimo o dva procesa: osiguravanje i 
kontrolu kvalitete. Osiguravanje je preventivnog karaktera, ponajprije u vlastitoj 
organizaciji, usavršavanjem proizvodnih procesa. Preskupo je, i vremenski i novčano, 
dopustiti si nastajanje ili još gore reproduciranje i širenje grešaka. 
Jedan od najbitnijih načina osiguravanje kvalitete je revizija kvalitete što je zapravo 
strukturirani pregled aktivnosti sa ciljem poboljšanja u trenutnim ili budućim 
projektima. 
Glavna razlika između starih i novih sustava za osiguravanje kvalitete je u tome što su 
stari sustavi bili usmjereni na detekciju grešaka, dok su novi usmjereni na njihovu 
prevenciju [5]. 
 
3.10. Upravljanje rizikom 
 
Rizik je stupanj podložnosti vjerojatnim nepovoljnim događajima te je kombinacija 
neizvjesnosti i izloženosti. Za njih se treba pripremiti, preuzeti aktivnu ulogu. Zbog 
toga je razvijeno posebno područje u upravljanju projektima koje se bavi specifično 
rizicima. 
Upravljanje rizikom se svodi na tri glavna elementa: 
 IDENTIFIKACIJA: Govori što nam točno može ugroziti projekt. Za to se 
koristi nekoliko alata: revizija dokumentacije, tehnike skupljanja informacija, 
liste provjere, analiza zaključka temeljena na prošlim projektima i tehnika 
dijagrama. 
 ANALIZA: Govori o tome kako već identificirani rizici mogu utjecati na 
projekt. Koriste se ili kvantitativne ili kvalitativne metode. Kvantitativne 
određuju veličinu rizika u jedinicama troškova ili vremena, a kvalitativne 
procjenjuju rizik u relativnim veličinama. 




 ODGOVOR: Utvrđivanje najbolje reakcije s ciljem izbjegavanja rizika, 
smanjivanja nesigurnosti, smanjivanja moguće štete, prijenosa rizika, 
preuzimanjem rizika ili odgovora za posebne slučajeve [3]. 
 
 
Slika 5: Upravljanje rizicima [3] 
 
4. SUDIONICI PROJEKTA 
 
Uloga svih sudionika projekta je zajednički rad na ostvarenju ciljeva projekta. Svi 
imaju svoje obveze i odgovornosti preuzete potpisivanjem ugovora, a one se propisuju 
zakonima i propisima. Bitno je imati planove koji će povezivati sve sudionike i 
usklađivati njihov zajednički rad. Treba obratiti pažnju ako neki od sudionika ne 
pridonosi dovoljno zajedničkom radu nego u prvi plan stavlja vlastite interese [2]. 
Sudionici u projektu prema Zakonu o gradnji: 












4.1. Investitor (naručitelj) 
 
Investitor ima ulogu inicijatora projekta. Određuje ciljeve i očekuje korist od projekta. 
Može biti fizička osoba, organizacija ili više organizacija koje djeluju zajedno i u čije 
se ime gradi građevina. Projektiranje, kontrolu, građenje i stručni nadzor građenja 
mora povjeriti stručnim osobama kvalificiranim za obavljanje tih djelatnosti. Ako je 
investitor ujedno i izvođač, stručni nadzor građenja se mora povjeriti osobi da ne bi 
došlo do konflikta interesa. Investitor je jedini sudionik koji mora biti prisutan u svim 
fazama projekta. 
Investitor inicira projekt, donosi investicijsku odluku, probavlja financiranje (svojim 
ili tuđim sredstvima), osigurava zemljište, pribavlja dozvole (lokacijsku, građevinsku, 





Projektant je sudionik projekta koji se bavi izradom projektne dokumentacije, a bavi 
se kontrolom i nadzorom te pružanjem konzultantskih usluga investitoru i ostalim 
sudionicima. Ako u projektu sudjeluje više projektanata, odgovornost snosi glavni 
projektant – određuje ga investitor. Mora se pridržavati posebnih uvjeta u pogledu 
primjene materijala i konstrukcije (npr. tehnološki razlozi), diskrecije i sl. Idejni i 
glavni projekt radi projektant tehničke dokumentacije, a izvedbeni projekt radi ili 
projektant ili izvođač radova (ovisi o investitoru i ugovoru) [6]. 
Prema članku 51. Zakona o gradnji (NN 153/13): 
 projektant je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo upotrebe 
strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer. 
 Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je 
građevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za 
građenje građevina propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne 
zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge 
propisane zahtjeve i uvjete. 
 Projektant koji je izradio izmjene i/ili dopune glavnog projekta, odnosno 
izvedbenog projekta odgovoran je za cijeli glavni projekt, odnosno izvedbeni 
projekt [3]. 






Revident je stručnjak, fizička osoba, s ovlaštenjem ministarstva za obavljanje nadzora 
i kontrole nad projektima prema članku 61. Zakona o gradnji (NN 153/13). Ovlaštenje 
dobiva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva sa minimalno deset 




Izvođač je sudionik koji je zadužen za izvođenje projekta. Može biti ili jedna ili više 
organizacija posloženi u raznim kombinacijama, ovisno o ugovoru sa naručiteljem. 
Prava i dužnosti izvođača prema članku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13): 
 povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje 
ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova 
 radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani 
za energetska svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu 
 ugrađivati građevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s ovim Zakonom i 
posebnim propisima 
 osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o 
sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti 
određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i od ovlaštenih tijela 
izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama 
kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja 
građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji 
su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom, 
 gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno 
propisima koji uređuju gospodarenje otpadom 
 sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine 
[3]. 
 
4.5. Nadzorni inženjer 
 
Nadzorni inženjer je osoba odgovorna za provjeru usklađenosti gradnje sa nacrtima, 
specifikacijama za radove i drugim ugovornim dokumentima (ako je tako ugovoreno 




sa investitorom ovjerava količine radova i građevinske knjige, situacije za naplatu te 
odobrava naknadne i nepredviđene radove. 
Prema članku 56. Zakona o gradnji (NN 153/13): 
 Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo 
uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inţenjer i provodi u ime 
investitora stručni nadzor građenja. 
 Nadzorni inženjer, odnosno glavni nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik 
osobe koja je izvođač na istoj građevini. 
Dužnosti nadzornog inženjera u okviru stručnog nadzora: 
 nadzirati građenje i osigurati da sve bude u skladu s rješenjem o uvjetima 
građenja, tj. građevinskom dozvolom, zakonom i propisima 
 provjeriti je li građevina u svojim gabaritima i u svrsi svoje namjene u skladu sa 
lokacijskom dozvolom 
 provjeriti je li iskolčenje obavila ovlaštena osoba 
 provjeriti ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja propisane 
zakonom 
 omogućiti provjeru kvalitete putem ovlaštene osobe 
 upoznati investitora sa svim uočenim nedostacima i/ili nepravilnostima prilikom 
građenja, te obavijestiti i investitora i inspekciju o poduzetim mjerama 
 izraditi završni izvještaj o izvedbi građevine [3]. 
 
4.6. Voditelj projekta 
 
Najčešće se misli da voditelj projekta mora biti osoba koja poznaje tehnički aspekt 
projekta. Za to postoje određeni i valjani razlozi jer je teško zamisliti voditelja 
projekta koji taj projekt ne razumije ni na osnovnoj razini. Neki čak smatraju da 
voditelj mora biti specijalist discipline samog projekta. Međutim, voditelju projekta 
samo znanja iz svoje struke nisu dovoljna za kvalitetno vođenje projekta. Treba imati 
nešto znanja iz svih struka koje se pojavljuju na projektu. Upravljanje projektom je 
vještina koja koristi različita područja znanja i razvoja kao što su: organizacijske 
znanosti, teorija sistema, kibernetika, sociologija, informatičke znanosti, psihologija, 
bihevijorističke znanosti, specijalne tehničke znanosti itd. Kriteriji za dobrog voditelja 
projekta uključuju znanje (iz upravljanja projektima i tehnološka znanja), iskustvo (od 




suradnje do vođenje projekata) i osobne karakteristike (stabilna ličnost, sklonost 
rukovođenju i radu s ljudima, ambicioznost i entuzijazam, energičnost) [1,3]. 
 
 
Slika 6: Struktura znanja voditelja projekata [3] 
 
Voditelj projekta mora biti generalist, a ne specijalist! On ne rješava probleme, on 
stvara mogućnosti za njihovo rješavanje u interesu ostvarivanja ciljeva projekta i 
pomaže u njihovoj provedbi. Ako voditelj projekta učestvuje na projektu kao 
specijalist za svoju disciplinu, ne smije si dopustiti koncentraciju na samo svoje 




 vođa tima 
 donositelj odluka 








4.7. Ostali indirektni sudionici 
 
Indirektni sudionici na projektu uobičajeno nemaju ugovornih odnosa sa investitorom, 
ali i oni utječu na ostvarene ciljeve projekta. Pod indirektne sudionike ubrajamo: 
 organe uprave 
 inspekcije 
 organe vlasti 
 političke organizacije 
 sindikate 
 institucije za kontrolu kvalitete 
 osiguravatelje [3]. 
 
5. PLAN I PLANIRANJE 
 
Plan je pisani dokument koji u vremenu prikazuje raspored izvođenja svih aktivnosti i 
korištenja svih resursa s pripadajućom dinamikom troškova. Postoje pet temeljnih 






Svaki plan mora biti: 
 Potpun – uključeni svi radovi potrebni za izvršenje projekta 
 Pregledan – čitljiv i lako razumljiv korisnicima 
 Dinamičan – lagano promjena plana u slučaju odstupanja 
 Legitiman – formalno prihvaćen od svih sudionika projekta 
 Realan – s obzirom na raspoložive informacije, u izradi plana su 
korišteni realni ulazni podaci i izvodiva rješenja [2]. 
Planiranjem se organizira rad, alociraju i koordiniraju sve aktivnosti i resursi, utvrđuje 
odgovornost sudionika, organizira komunikacija među sudionicima projekta, vrši 
kontrola, procjenjuje vrijeme završetka, rješavaju neočekivani događaji, kontroliraju 
troškovi i sl. Bez efikasnog i efektivnog planiranja, na većim projektima pogotovo, 




nastaje kaos. Planiranje i kontrola su u ciklusu i ne može ih se razdvojiti. To je 
kontinuirana aktivnost [3]. 
 
 
Slika 7: Cilj planiranja, upravljanje varijablama, uz zadanu kvalitetu proizvoda i sigurnost ljudi [2] 
 
Glavni cilj planiranja je analiza, usklađivanje i upravljanje troškova, vremena, resursa 
i rizika. Kroz planiranje se pokušava dobiti se najpovoljniji odnos ove četiri varijable, 
uz uvjet da budu u skladu s prioritetima projekta [2]. 
 
5.1. Podjela planova 
 
Svaki pojedinačni projekt ima svoj unikatni plan koji varira ovisno o raspoloživim 
resursima i njegovoj namjeni. Postoji više kriterija za podjelu planova, a najviše se 
dijele prema: 
 Kriteriju vremena: 
o Statički – prikazuju samo ukupne podatke za određeno 
razdoblje 
o Dinamički – prikazuju podatke o svakoj aktivnosti (omogućuje 
kontrolu u bilo kojem trenutku) 
 Načinu prikaza podataka: 
o Brojčani – brojčanim vrijednostima tablicama. 
o Grafički – grafikom koja može sadržavati i brojčane podatke. 
Dijele se na linijske i mrežne. 
 Stupnju razrađenosti: 
o Ključni međurokovi (milestones) i strateški planovi 
o Osnovni (master) planovi 
o Pregledni (ponudbeni ili ugovorni) planovi 
o Operativni (detaljni) planovi 
o Dnevni planovi [2] 




5.2. Struktura plana 
 
5.2.1. Strukturna raščlamba projekta (WBS) 
 
WBS (Work Breakdown Structure – strukturna raščlamba projekta) je alat za grafički 
i/ili tekstualni prikaz raščlambe projekta na sve jednostavnije komponente po 
razinama sa svrhom učinkovitijeg planiranja, praćenja i kontrole. Ne postoji 
univerzalan način izrade WBS-a za sve projekte nego to najviše ovisi o voditelju 
projekta i njegovoj viziji izvođenja [2]. 
 
 
Slika 8: Graficki i tekstualni prikaz WBS-a [2] 
 
Koraci pri izradu WBS-a: 
 Prikupljanje podataka za izradu WBS-a (sadržaj projekta, slijed rada, 
informacije od naručitelja, podaci o raspoloživim resursima, opći 
podaci)  
 Odabir metode podjele (vrsta WBS-a) 
 Način označavanja i kodiranja 
 Određivanje broja razina detaljnosti 
 Izrada strukture WBS-a 
 Integracija WBS-a i OBS-a [2,3] 
Svaka komponenta u WBS-u mora biti: 
 Upravljiva – određivanje odgovorne osobe 
 Ovisna – jasna vertikalna povezanost s komponentama više i niže 
razine 
 Integrabilna – sve komponente zbrojene po razinama čine cjelokupan 
projekt 




 Mjerljiva – mora imati mogućnost mjerenja zbog ocjene napretka 
izvršenja [2]. 
 
Najčešće se razvija od najviše razine prema dolje, ali može i obrnuto u situacijama 
novih projekata koje radimo po prvi puta bez prethodnih iskustava. WBS može biti 
podijeljen na više vrsta po svojim ključevima podjele: objektno – fizička, 
funkcionalno – procesna, organizacijska – ugovorna, vremenski – planska. U praksi se 
najčešće susrećemo sa objektno i funkcijski orijentiranim WBS-om. 
Objektna podjela dijeli projekt na fizičke cjeline: na podprojekte, a onda i na manje 
dijelove (npr. dijelovi zgrade, dionice ceste, vrste radova i sl.). Detaljnost podjele 
ovisi o namjeni: podjela ugovora, troškovnici, planiranje, rukovođenje, organizacija 
građenja itd. [2,3]. 
 
 
Slika 9: Objektno orijentiran WBS [2] 
 
Funkcijski orijentiran WBS dijeli projekt prema procesima unutar vijeka projekta. Od 
faza do aktivnosti (izrade studija, teh. dokumentacija, dozvole, građenje, itd.) Koristi 
se u ranijim fazama planiranja i vođenja projekta. [2,3] 
 





Slika 10: Funkcijski orijentirani WBS [2] 
 
5.2.2. Organizacijska struktura projekta (OBS) 
 
OBS predstavlja organizacijsku strukturu, tj. Strukturu upravljanja projektom. Daje 
nam uvid u raspodjelu odgovornosti po komponentama. Kombiniranjem OBS-a s 
WBS-om povezuju se dijelovi sadržaja projekta s upravljačkim ulogama i 
odgovornostima te izvršiteljima [2]. 
Organizacijska struktura se sastoji od: 
 Organizacije materijalnih resursa 
 Organizacije ljudskih resursa 
 Raščlanjivanja zadataka (dekompozicija glavnih procesa) 
 Organizacije upravljanja 
 Organizacije vremenskog redoslijeda poslova [3] 
Elementi organizacijskih struktura: 
 Poduzeće (sastav i uvjeti rada) 
 Sredstva i predmet rada (tehnologija i prostorni razmještaj) 
 Poslovi (raščlanjivanje i organizacija) 
 Radna mjesta 
 Povezanost sudionika [3] 
 
 




Načini izgradnje organizacijske strukture: 
 Odozgo prema dolje (top down) 
 Odozdo prema gore (basis upward) 
 Bipolarno (istovremeno i odozgo i odozdo) 
 Strategija klina (sa srednjih razina menadžmenta) 
 Više jezgri (sa različitih razina i dijelova poduzeća) [3] 
Organizacijska shema je grafički prikaz svih dijelova organizacije i njihovih 
međusobnih veza, a osnovne vrste su: 
 Funkcijska – sastavlja projektne timove od ljudi istog odjela 
 
 
Slika 11: Funkcijska struktura [3] 
 
 Projektna – formiranje odjela od većih grupa ljudi koji mogu 
samostalno funkcionirati. U velikim projektima. 
 
 
Slika 12: Projektna struktura [3] 




 Matrična – kada postoji mogućnost ili potreba povezivanja ljudi sa 
jednog odjela sa drugim projektom. Nakon obavljenog posla se 
vraćaju u svoje izvorne odjele. [3] 
 
 
Slika 13: Matrična struktura [3] 
 
5.3. Metode planiranja 
 
Postoji više različitih metoda od kojih svaka na svoj način predočuje planove. Kako 
su projekti postajali sve složeniji, tako su se razvijale i metode. Cilj svake od metoda 
je prikaz poslova koji se moraju obaviti u okviru projekta u vremenskoj skali s 
prikazima korištenih resursa i novaca. Svaka metoda mora: 
 biti jednostavna i lako razumljiva 
 omogućavati vidljivu alternativu 
 prikazivati planirano stanje: rad-vrijeme-novac 
 prikazivati stvarno stanje: rad-vrijeme-novac 
 prikazivati prognozu stanja: rad-vrijeme-novac 
 omogućavati naknadno dodavanje detalja 
 otkriti posljedice djelovanja rizika 
 omogućavati izradu sumarnih podataka 




Najčešće se koriste grafičke metode planiranja sa uklopljenom numerikom zbog 
najlakše preglednosti. Dalje ih dijelimo na linijske, koje su starije i preglednije, te 
mrežne, koje su novije i pogodnije za složenije projekte [2]. 
 
5.3.1. Metode linijskog planiranja 
 
Aktivnost se prikazuje pomoću linije čija su duljina ili nagib povezani s njenim 
trajanjem. Dijele se na osnovne i pomoćne (prateće). Osnovne se koriste za 
prikazivanje vremenskog slijeda izvršenja aktivnosti, a pomoćne za dodatni prikaz 
pojedinih detalja ili podataka. Mogu se primjenjivati samostalno ali se najčešće uz 
jednu osnovnu koriste i druge pomoćne metode. Najpopularnije su gantogrami, 





Raspored aktivnosti se prikazuje horizontalnim linijama duljine proporcionalne 
trajanju same aktivnosti. Sastoji se od dva dijela: tablice i grafike. Tablično se 
zapisuje popis aktivnosti i njihovi podaci (detaljno po potrebi), a grafički se prikazuje 




Slika 14: Gantogram [3] 





 jednostavnost za izradu i korištenje 
 razumljivo i nestručnim ljudima 
 jednostavno ažuriranje 
 mogućnost izrade, obrade i čuvanja podataka na računalu 
Nedostaci: 
 ne prikazuje veze među aktivnostima 
 ne upućuje na razliku u prioritetima izvršenja aktivnosti 




Koriste se pri planiranju cikličkih procesa. Ciklus je pravilna izmjena taktova (takt je 
osnovna jedinica taktnog sustava). Konstruira se u koordinatnom sustavu gdje je 
apscisa vrijeme, a ordinata mjesto rada (prostorna jedinica). Aktivnosti se prikazuju 
kosom linijom  čiji je nagib brzina izvršenja. Ciklogram ima pravilo da se u jednoj 
prostornoj jedinici smije istovremeno izvoditi samo jedna operacija. U građevini, 
ciklogram se primjenjuje za objekte sa naglašenom jednom dimenzijom u odnosu na 




Slika 15: Ciklogram [3] 
 
Prednosti:  
 jednostavna grafika 




 pregled odnosa vrste, mjesta i vremena 
Nedostaci: 
 ne prikazuje veze među aktivnostima 
 sve aktivnosti imaju jednak prioritet 
 slaba preglednost kod većeg broja međusobno ovisnih aktivnosti [2] 
 
5.3.1.3. Ortogonalni plan 
 
Ova metoda osim vremenskog prikaza slijeda aktivnosti prikazuje i mjesto na objektu 
gdje se radovi izvršavaju – napredovanje rada u odnosu na prostorne jedinice objekta. 
Konstruira se u koordinatnom sustavu s dvije osi, gdje je na apscisi prikaz objekta 
(npr. stacionaža), a na ordinati vrijeme (ili obratno). Aktivnosti su predstavljene 
linijama, a trajanje se dobije projekcijom na vremensku os. Primjenjuju se kod 
linijskih objekata kao što su ceste, tuneli, željeznice, dugački vijadukti, vodovodi, 
kanalizacije, plinovodi, naftovodi, kanali, nasipi i sl. Prednosti i nedostaci slični kao i 
kod ciklograma [2,3]. 
 
 




Koristi se za planiranje frekvencije ili praćenje promjena u resursima tijekom 
vremena. Jednostavna konstrukcija – na apcisi je vrijeme, a na ordinati broj 
određenog resursa koji se prati kroz vrijeme. Podaci se dobivaju direktno iz 
gantograma. Provjerom resursa po svakoj aktivnosti u određenim intervalima 




(najčešće dan) i njihovim zbrajanjem dobiva se linija koja prikazuje njegov broj 
tijekom vremena [3]. 
 
 




Služi za prikazivanje sumarnih vrijednosti izabrane varijable u određenom intervalu. 
Ime je dobila po svojem obliku koji podsjeća na slovo S. Oblici joj mogu bili i 
pravilni i nepravilni – ovisno o prirastu tijekom vremena. Pravilne se formiraju oko 
pravca, a sjecište u točki 50/50 je idealno. Nepravilne krivulje mijenjaju svoju 
geometriju što ukazuje na velike promjene dinamike u vremenu. 
 
 
Slika 18: Oblici S-krivulje [2] 
 
Krivulja se konstruira u dvije osi. Na apscisi se nalazi vrijeme (vremenski intervali), a 
na ordinati količina resursa koji se prati. Ucrtavaju se obje krivulje, krivulje planiranja 
i krivulje izvršenja – svaka po svojim podacima iz tablice. Ako se projekt izvršava 
točno po planu, krivulje će se poklapati [2]. 





Slika 19: Konstrukcija S-krivulje [2] 
 
5.3.1.6. Linija balansa 
 
Ovo je tehnika za statičko planiranje koja koristi u kontroli izvršenja u usporedbi s 
planiranim stanjem u točno određenom trenutku. Iako se primarno ne koriste u 
planiranju projekata, moguće ju je primijeniti na dijelovima gdje postoje elementi 
količinske proizvodnje. Plusevi pokazuju prebačaj, a minusi pobačaj u planu. Zbrajaju 
se plohe i vidi ukupno stanje [2,3]. 
 
Slika 20: Linija balansa [3] 




5.3.2. Tehnika mrežnog planiranja (TMP) 
 
Mrežni dijagram je grafičko-matematički model koji opisuje redoslijed izvođenja 
radova u projektu. Sastoji se od čvorova povezanih strijelama ili linijama. Čvorovi 
predstavljaju događaj ili aktivnost (ovisno o metodi), a linije aktivnost-vezu ili vezu 
(ovisno o metodi) među događajima ili aktivnostima u planu. Podrazumijeva se 
orijentacija prema desno što podrazumijeva da je onda lijevi čvor uvijek prethodni, a 
desni sljedeći [2]. 
 
 
Slika 21: Čvorovi [7] 
gdje je:  
ES - najraniji početak aktivnosti (Early Start) 
EF - najraniji završetak aktivnosti (Early Finish) 
LS - najkasniji početak aktivnosti (Last Start) 
LF - najkasniji završetak aktivnosti (Last Finish) 
Ta - trajanje aktivnosti [7] 
FF – free float (slobodna rezerva) 
TF – total float (ukupna rezerva) 
Kritični put – najduži slijed aktivnosti koji određuje ukupno trajanje projekta (nemaju 
vremensku rezervu) [3,7]. 
Mrežni planovi se izrađuju kroz četiri koraka: 
1. Analiza strukture – izbor aktivnosti, redoslijed i vrstu veza među njima, 
označavanje čvorova 
2. Analiza vremena – određivanje trajanja aktivnosti (najvažnija procjena u mrežnom 
planu), računanje vremenskih rezervi, određivanje kritičnog puta, računanje 
ukupnog trajanja projekta 
3. Analiza troškova – proračun planskih troškova i planiranu dinamiku troškova 
4. Korelacija i optimizacija plana – konstantno prilagođavanje i ažuriranje podataka 
o resursima [2]. 
 




Najčešće vrste procjena su CPM (Critical Path Method) i srodna, danas popularnija 
PDM (Precedence Diagramming Method) koje su determinističke te PERT (Program 
Evaluation and Review Technique) koja je stohastička. 
 
 
Slika 22: Mrežni plan [3] 
 
CPM i PDM su metode koje deterministički proračunavaju trajanje aktivnosti. 
Čvorovi su aktivnosti, a linije su veze. Danas se uglavnom koristi PDM zbog 
uvođenja više vrsta vremenskih veza među samim aktivnostima i zbog toga su odnosi 
u projektima bolje modelirani. Veze mogu biti FS (finish-start), SS (start-start) i FF 
(finish-finish). Glavna prednost prioritetne metode je mogućnost grafičkog prikaza 
aktivnosti koje se preklapaju (sa povećanjem broja takvih aktivnosti ova prednost 
dolazi više do izražaja) [2,3]. 
PERT metoda se koristi kada zbog manjka informacija ili određenih neizvjesnosti ne 
možemo unaprijed odrediti trajanje aktivnosti. Koristi se statističkim podacima i 
analizama. Zbog tih neizvjesnosti kao rezultat se dobiva vjerojatnost određenog 
kritičnog puta (beta raspodjela). Za računanje očekivanog trajanja aktivnosti se koriste 
tri procjene trajanja: optimističko (najkraće), najvjerojatnije (pod normalnim 
uvjetima) i pesimističko (najduže). Zatim se redom računaju varijanca, standardna 
devijacija, z vrijednost (faktor vjerojatnosti) što se koristi za iščitavanje vjerojatnosti 
određenog slijeda aktivnosti iz tablice normalne distribucije [7]. 
 
6. RAČUNALNI PROGRAMI U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA 
 
Koriste se kako bi se rutinski dio posla izvršavao na što brži, točniji i jeftiniji način. 
Naglasak je na rutinski jer kreativni dio i dalje obavlja čovjek. 
Računalni programi za planiranje projekta se pojavljuju u 70-im godinama prošlog 
stoljeća i od onda doživljavaju brzi razvoj – naročito od pojave osobnih računala. 
Razvija se veliki broj programa za planiranje kao što su MS Project, Primavera, 




Superproject, Asana, Basecamp, Procore i dr. S obzirom na veliki broj računalnih 
programa za planiranje, važno je znati njihov fokus te sve prednosti i mane da bi ga 
najlakše uklopili u potrebe svog poslovanja. Isto tako, nema smisla uvoditi 
najnaprednije sustave planiranja u sredine koje za to jednostavno nemaju uvjeta. 
Najbitnije prednosti računalnog softvera u upravljanju projektima: 
 Brza i točna obrada podataka 
 Čuvanje podataka prošlih projekata i izrada njihovih baza podataka 
 Brza izrada i testiranje više varijantnih rješenja 
 Povezivanje više planova u sustav i izrada izvješća na razini sustava 
 Moguća optimalizacija plana različitim postupcima 
 Brza i jednostavna izrada raznih grafičkih i numeričkih izvješća. 
 
U Hrvatskoj su trenutno najpopularniji MS Project i Primavera, ali postoje i programi 
koji pokrivaju određene funkcionalnosti (normativi, izrade troškovnika, vremensko 
planiranje i sl.) kao što je Gala koja je prilagođena specifičnostima hrvatskog 
graditeljstva [2].  
U svijetu, 5 najpopularnijih programa specijaliziranih za upravljanje građevinskih 





 Newforma [8]. 
 
7. GRAĐENJE MOSTOVA 
 
7.1. Monolitna gradnja 
 
Pod monolitnom gradnjom podrazumijevamo zidanje, lijevanje ili sastavljanje 
nosivog sklopa na skeli koja se pomiče ili odstranjuje tek kad konstrukcija sama može 
preuzeti njegovo opterećenje. Skele mogu biti fiksne, pokretne ili lansirne. To je 
najučestaliji način gradnje, pogotovo kod zidanih i betonskih mostova manjih do 
srednjih raspona. Kod većih raspona u nepristupačnim terenima je skelu 




kompliciranije izvesti od samog mosta što bitno utječe na cijenu i ekonomičnost 
projekta [4]. 
 
7.2. Montažna gradnja 
 
Osnovna prednost montažne gradnje je izrada elemenata ili čitavih dijelova 
konstrukcije u tvornicama gdje se postižu idealni uvjeti – bolja kvaliteta. Takav način 
proizvodnje može uvelike ubrzati gradnju. U isto vrijeme, element proizveden 
tvornički u seriji je jeftiniji od elementa proizvedenog na gradilištu, ali njega se treba 
dopremiti na mjesto ugradnje pa se mora posebno paziti na troškove i način 
transporta. Postavljanje nosača se na jednostavan način izvodi raznim vrstama 
dizalica. Skela ili nije potrebna ili je njena upotreba bitno smanjena, ali to znači i 
upotreba dodatne tehnologije za ugrađivanje montažnih elemenata.  
Mora se napomenuti da se gospodarski parametri kroz vrijeme mijenjaju. Radna 
snaga, čija je cijena prije gotovo neznatna, danas postaje sve skuplja – dovodi do 
promjene načina gradnje u kojoj se više oslanja na korištenje tehnologije sa što manje 
ljudskog rada kroz što kraće vrijeme. Dolazi do više varijacija i novih načina 
montažne gradnje. Standardizacija je otišla toliko daleko da se elementi uobičajenih 
tipovi mostova proizvode i skladište, da se ni ne zna kada i gdje će biti sastavljeni [4]. 
 
7.2.1. Ugrađivanje montažnih elemenata 
 
Montažni nosači mogu biti proizvedeni na samom gradilištu ili u tvornicama. 
Proizvodnja na gradilištu se obično izvodi na trasi prometnice iza upornjaka ili ispod 
mosta, ovisno o praktičnosti same ugradnje. Transport i postavljanje nosača se 
ostvaruje posebnim prenosilima. Najjednostavnije su auto-dizalice i plovne dizalice. 
Vodene površine pružaju veliku nosivost plovnim dizalicama pa je moguća montaža 
čitavih rasponskih sklopova odjednom, a ne samo po pojedinim nosačima. Ujedno se 
povećava brzina građenja, što je s ekonomske strane jako prihvatljivo.  
Ako se nosači prenose kabelima, onda ih se ugrađuje segmentalno, po odsječcima. 
[4]. 
 





Slika 23: Podizanje rasponskog sklopa na mostu Øresund pomoću plovne dizalice  
 
7.2.2. Polumontažna izvedba 
 
Ovakvi postupci se najčešće koriste za gredne mostove do četrdesetak metara raspona. 
Razvili su se zbog funkcionalnih i trajnosnih problema u potpuno montažnim 
strukturama tj. u njihovim spojevima. Sastoje se od montažnih nosača rasponskog 
sklopa i monolitne kolničke ploče, te eventualno poprečnih nosača. Tako se zadržava 
jednostavnost i brzina građenja ali se i ostvaruje dodatna monolitnost čitave strukture. 
Postoje mnogi tipovi i oblici poprečnih presjeka prednapetih nosača – I presjeci, I 
presjeci s proširenom donjom pojasnicom, T presjeci, TT presjeci, V presjeci itd. 
Mnogi od njih su tipizirani, a neki i patentirani. Kod nas se najčešće koriste različiti I 
ili T presjeci oblikovani tako da im se gornje pojasnice skoro dodiruju. Kolnička 










7.3. Slobodna konzolna gradnja  
 
Slobodna konzolna gradnja je racionalan postupak građenja rasponskih sklopova 
različitih vrsta (grede, lukovi, okviri, razupore, ovješene strukture) bez skele u 
čitavom otvoru koji premošćuje. Može se izvoditi i montažno i monolitno. Gradi se 
konzolno od oslonaca prema sredini otvora – slobodna (konzolna) gradnja (njem. 
Freiborbau) [4]. 
 
7.4. Građenje metodama pomicanja i zaokretanja 
 
Razvojem tehnologije (hidrauličkih preša, dizala i dr.) otvaraju se nove mogućnosti 
izvođenja. Dijelovi ili čitavi rasponski sklopovi se mogu izvoditi na pogodnijem 
mjestu te se tek onda pomiču ili zaokreću u traženi položaj. Izbjegavaju se skele, 
ostvaruju se bolji uvjeti rada [4]. 
 
7.4.1. Potiskivanje ili uzdužno navlačenje  
 
U ovom slučaju, koncept izvođenja se sastoji od toga da se na uređenom prostoru iza 
upornjaka betoniraju odsječci grede te se onda kroz odgovarajuće faze navlače ili 
potiskuju preko već izvedenih stupova. Razlika između potiskivanja i navlačenja je u 
načinu pomicanja nosača – potiskuje se prešama, a navlačiti se može pomoću 
posebnih vitala i užadi [4]. 
 
7.4.2. Zaokretanje polulukova 
 
Ovdje je riječ o relativno novoj metodi pomoću koje je sagrađeno tek mali broj lukova 
raspona do 200m. Izvodi se na način da se na svakoj strani betonira po pola luka u 
vertikalnom položaju te se onda kroz nekoliko faza zaokreću prema tjemenu u 
konačni položaj [4]. 





Slika 24: Faze betoniranja i zaokretanja polulukova [4] 
 
 
Slika 25: Paul Sauer most, Južna Afrika 
 
7.4.3. Poprečno zaokretanje i translatiranje  
 
Gradnja se odvija na obali, okomito na konačnu os mosta. Sve se zatim rotira za 90° 
(najčešće plovilima) i spaja u sredini raspona. Na ovaj način je moguće izvoditi 
gredne i ovješene mostove [4]. 
 





Slika 26: Zaokretanje Ben Ahin mosta, Belgija 
 
7.5. Građenje donjeg ustroja 
 
Izvođenje donjeg ustroja je raznoliko, s dosta poteškoća i zahtjeva dosta vremena. 
Promjenjivi terenski uvjeti prisiljavaju korištenje različitih metoda izvedbe. Uvjeti su 
jednaki samo u posebnim okolnostima unutar istog mosta. Različitost se očituje u 
različitim djelovanjima, visinama i uvjetima temeljenja, a složenost i poteškoće 
proizlaze iz terena teške dostupnosti, temeljenja, rada pod vodom i pomaka oslonaca 
[4]. 
 
7.5.1. Monolitna izvedba 
 
Stupovi i upornjaci se grade potpunoj, prijenosnoj i kliznoj oplati ili njihovim 
kombinacijama, pa čak i s djelomičnom montažnom gradnjom. [4] 
 
7.5.1.1. Rad u potpunoj oplati 
 
Koriste se kod donjih ustroja nižih visina s niveletama nisko nad terenom. Izvode se u 
odjednom izvedenoj oplati za punu visinu elementa – puna oplata. Sama oplata može 
biti drvena ili metalna. Prednost ovakvih oplata je preciznost njihovog izvođenja, tj. 
pravilnim ostvarenim oblicima. [4] 




7.5.1.2. Rad u prijenosnoj (sektorskoj) oplati 
 
Koristi se za izvedbu visokih stupova u sektorima 3-5m Kako se te oplate pomiču 
ovisi o njihovim proizvođačima: klasične, hidraulične ili na elektromehanički pogon. 
Postupak se temelji na tom da se oplata oslanja na već izvedeni dio, u njoj betonira 
novi odsječak, a nakon što se stvrdne, oplata se pomiče u novi položaj. Moguće je 
svakodnevno izvesti po jedan odsječak. [4] 
 
7.5.1.3. Rad u kliznoj oplati 
 
Kod ovakvih se oplata betoniranje odvije bez prekida – oplata je cijelo vrijeme u 
pokretu određenom brzinom (3-5m/dan, a može i brže). Visina oplate je između 1 i 
1.5m. Sama oplata mora biti glatka i blago nagnuta prema osi stupa. Sastoji se od 
cijeli, hidrauličkih uređaja za dizanje, metalnih jarmova, glatke oplate i radne 
platforme za armiranje i betoniranje. Beton bude rebrastog izgleda zbog različitih 
uvjeta rada danju i noću. [4] 
 
7.5.2. Montažna izvedba 
 
Prikladno za elemente manjih visina i u višekratnom opetovanju (npr. nadvožnjaci 
nad autocestama, obronački i dugi mostovi). Dimenzije su prilagođene mogućnostima 
















8. ZADATAK – UPRAVLJANJE PROJEKTOM IZGRADNJE MOSTA 




Na temelju idejnog građevinskog projekta izgradnje mosta Orljava u km 4 + 923.94 
kao djela obilaznice Pleternica je izrađen dinamički plan izvođenja, strukturne 
raščlamba projekta WBS, organizacijska struktura projekta OBS te S-krivulja koja 
prikazuje tok troškova u vremenu. [9] 
 
8.2. Tehnički opis 
 
Predmet projekta je definiranje mosta Orljava u km 4+923.94 dionice državne ceste 
Pleternica – Lužani. Most je duljine 96.50 m od osi do osi upornjaka, tj. 109.17 m 
između krajeva krila. Sastoji se od četiri raspona koji se između oslanjaju na stupišta 
temeljena na pilotima. Ukupna širina rasponskog sklopa je 11.70 m. Kolnik se sastoji 
od dva prometna traka širine po 400 cm, rubnjaka širine 50 cm i hodnika širine 185 
cm s obje strane kolnika. Nagib kolnika je jednostrešan i iznosi 2.5%.  
Upornjaci se sastoje od temeljne grede i dva okomita krila. Oslonjeni su na tri AB 
bušena pilota d=120 cm i duljine 12 m ispod kote postojećeg terena (ukupne duljine 
15.94 m kod U1 i 15.00 m kod U2). Piloti i naglavna greda izgrađeni su od betona 
C25/30. Rasponska konstrukcija se oslanja na naglavne grede upornjaka preko 2 
neoprenska ležaja sa svake strane. Svako od 3 stupišta se sastoji od po dva okrugla 
stupa d=150 cm od betona C30/37 sa nepomičnim zaokretnim ležajevima na vrhu. 
Svaki stup se oslanja na svoj AB pilot d=150 cm duljine 15 m i izrađeni su od betona 
C25/30.  
Statički sustav mosta je kontinuirana greda preko 4 raspona. Rasponski sklop se 
sastoji od šest predgotovljenih T nosača povezanih AB kolničkom pločom debljine 
25cm i poprečnim nosačima nad upornjacima i stupištima. Glavni nosači se izvode od 
betona C40/50 konstantne visine 150cm. Prethodno se prednapinju nategama 
Y1860S7. Njihove duljine u krajnjim poljima su 18.95m, a u srednjim 26.50m. 
Poprečni nosači se izvode u dva dijela: donji dio visine 25cm i širine 220cm na koji se 
polažu glavni nosači te gornji dio visine 150+25cm i širine 15cm koji se betonira 
zajedno sa AB pločom istom kvalitetom betona.  




Kolnička ploča se izvodi od betona C40/50. Veza sa glavnim nosačima se ostvaruje 
prijanjanjem i armaturom za sprezanje.  
Hidroizolacija se izvodi cijelom širinom dobetonirane AB ploče bilo kojim važećim 
sustavom. Preko nje se povlači kolnički zastor iz dva sloja: habajući debljine 3.5 cm i 
bitumenizirani debljine 9 cm [9]. 
 
8.3. Dinamički plan 
 
Dinamički plan, izrađen u računalnom programu MS Project 2016, je izveden u 
obliku gantograma (vidi Prilog 1) i mrežnog plana. Prikazane su aktivnosti s njihovim 
međusobnim vezama, vrijeme i troškovi. 
Vrijeme se računalo iz zadanih aktivnosti (preuzetih iz OTU-a) troškovnika 
korištenjem normativa. U slučaju da je sama aktivnost bila previše složena, razbijala 
se na jednostavnije aktivnosti čije je trajanje bilo moguće računati preko normativa. 





Ta – trajanje aktivnosti 
Q – količina rada 
Ns – normativ sata rada radnika 
ts – broj radnih sati na dan 
R – broj radnika ili strojeva u radnoj grupi 
Up – učinak stroja 
Troškove se računalo iz već zadane jedinične cijene te iščitavanjem količina iz nacrta 
projekta. 
 




# WBS Aktivnost Vrijeme Troškovi
1 1 Projekt mosta preko Orljave u km 4 + 923.94 132 dana 8,525,471.87 kn
2 1.1    Pripremni radovi 10 dana 22,002.47 kn
3 1.1.1       Iskolčenje i geodetski snimak 2 dana 5,500.00 kn
4 1.1.2       Čišćenje terena 8 dana 16,502.47 kn
5 1.2    Zemljani radovi 63 dana 686,117.09 kn
6 1.2.1       Strojni površinski iskup humusa 3 dana 64,175.09 kn
7 1.2.2       Izrada nasipa ispod naglavnih greda 8 dana 107,670.00 kn
8 1.2.3       Izrada klinova uz objekte 3 dana 44,352.00 kn
9 1.2.4       Izrada čunjeva nasipa i nasipa ispred naglavne grede upornjaka 17 dana 469,920.00 kn
10 1.3    Betonski radovi 92 dana 4,360,219.10 kn
11 1.3.1       Betoniranje podložnog sloja 1 dan 11,583.00 kn
12 1.3.2       Izrada i bušenje pilota 12 dana 510,300.00 kn
13 1.3.3       Izrada naglavnih greda pilota upornjaka i stupišta 10 dana 471,070.11 kn
14 1.3.4       Izrada krila i zidova upornjaka 8 dana 327,961.00 kn
15 1.3.5       Izrada stupova 7 dana 334,387.20 kn
16 1.3.6       Izrada prijelaznih ploča 1 dan 32,100.00 kn
17 1.3.7       Izrada istaka kvadera za postavljanje neoprenskih ležaja 1 dan 1,935.50 kn
18 1.3.8       Izrada predgotovljenih glavnih nosača 24 dana 1,492,516.50 kn
19 1.3.9       Izrada kolničke ploče 11 dana 708,369.60 kn
20 1.3.10       Izrada vijenca 5 dana 147,902.40 kn
21 1.3.11       Izrada rubnjaka 2 dana 51,624.00 kn
22 1.3.12       Zaštitni premaz hodnika i maski 1 dan 35,137.19 kn
23 1.3.13       Izrada poprečnih nosača 5 dana 235,332.60 kn
24 1.4    Čelik za armiranje 97 dana 2,013,156.43 kn
25 1.4.1       Dobava i ugradnja čelika za armiranje 25 dana 1,895,068.36 kn
26 1.4.2       Naknadno napinjanje 4 dana 118,088.07 kn
27 1.5    Ležajevi I dilatacijske naprave 54 dana 242,600.00 kn
28 1.5.1       Dobava i postavljanje neoprenskih elastičnih ležajeva 1 dan 80,200.00 kn
29 1.5.2       Dobava i ugradnja dilatacijskih naprava 1 dan 162,400.00 kn
30 1.6    Hidroizolacije 64 dana 641,974.33 kn
31 1.6.1       Hidroizolacija zatrpanih betonskih ploha 1 dan 27,293.16 kn
32 1.6.2       Pjeskarenje gornje površine kolničke plohe 1 dan 139,728.96 kn
33 1.6.3       Izrada jednoslojne hidroizolacije kolničke ploče 1 dan 183,093.12 kn
34 1.6.4       Zaštita hidroizolacije kolničke ploče asfaltbetonom BNS-16 2 dana 116,154.00 kn
35 1.6.5       Zaštita hidroizolacije kolničke ploče asfaltbetonom AB-16 2 dana 107,550.00 kn
36 1.6.6       Izrada lijevanog asfalta pješačke staze 1 dan 38,041.09 kn
37 1.6.7       Zapunjavanje reški između HI i betonskih rubnjaka 1 dan 13,981.50 kn
38 1.6.8       Ugradnja trake za vezu asfalta i rubnjaka 1 dan 16,132.50 kn
39 1.7    Ograde i oprema mosta 3 dana 273,393.00 kn
40 1.7.1       Izrada zaštitnih ograda za pješake 1 dan 81,738.00 kn
41 1.7.2       Izrada zaštitne ograde za vozila 1 dan 182,835.00 kn
42 1.7.3       Uzemljenje svih metalnih dijelova 1 dan 8,820.00 kn
43 1.8    Zaštita pokosa ispod mosta 6 dana 183,327.20 kn
44 1.8.1       Zaštita pokosa humusiranjem i zatravljivanjem 2 dana 66,880.00 kn
45 1.8.2       Zaštita pokosa ispod mosta 2 dana 99,540.00 kn
46 1.8.3       Polaganje netkanog geotekstila 1 dan 6,004.00 kn
47 1.8.4       Izrada uzdužnih i porečnih pragova 1 dan 10,903.20 kn
48 1.9    Završni i ostali radovi 3 dana 82,682.25 kn
49 1.9.1       Postavljanje cijevi od PVC-a za energetske i DTK vodove 1 dan 42,482.25 kn
50 1.9.2       Postavljanje mjernih repera 1 dan 2,700.00 kn
51 1.9.3       Ispitivanje probnim opterećenjem objekta 1 dan 37,500.00 kn
52 1.10    Tehnički pregled i primopredaja 1 dan 20,000.00 kn  
Tablica 1: Tablični dio dinamičkog plana 
 
8.4. S-krivulja troškova 
 
S-krivulja (vidi Prilog 2), izrađena računalnim programom MS Excel, pokazuje tok 
novca prilikom izvođenja projekta. U ovom slučaju, sama krivulja nije standardnog 
oblika. Troškovi su izraženi u kunama (HRK), a vrijeme (zajedno sa neradnim 
danima) u danima. 




8.5. Strukturna raščlamba projekta 
 
WBS (vidi Prilog 3) je izrađen na temelju troškovnika, a prikazan koristeći računalni 
program MindView 6.0. Zbog složenosti aktivnosti preuzetih iz OTU-a, temeljio se na 
podjeli po vrstama radova.  
Sastoji se od tri razine: 
 1. razina: 
o Projekt mosta preko Orljave u km 4+923.94 
 2. razina: 
o Pripremni radovi 
o Zemljani radovi 
o Betonski radovi 
o Čelik za armiranje 
o Ležajevi i dilatacijske naprave 
o Hidroizolacije 
o Ograde i oprema mosta 
o Zaštita pokosa ispod mosta 
o Završni i ostali radovi 
o Tehnički pregled i primopredaja 
 3. razina: 
o Aktivnosti unutar svake grupe 
 
8.6. Organizacijska raščlamba projekta 
 
OBS (vidi Prilog 4), izrađen koristeći računalni program MindView 6.0, je podjeljen 
na dvije razine. U prvoj je glavni izvođač, tj. Tvrtka koja je sklopila ugovor s 
investitorom. U drugoj razini su podizvođači za pojedine vrste radova. Glavni izvođač 
je zadužen za pripremne, zemljane, betonske i armiračke radove dok je za svaku 












































ID WBS Task Name Duration Start Finish Predecesso
1 1 Projekt mosta preko Orljave u km 4 + 923.94  132 days 02/05/16 01/10/16
2 1.1 Pripremni radovi 10 days 02/05/16 12/05/16
3 1.1.1 Iskolčenje i geodetski snimak 2 days 02/05/16 03/05/16
4 1.1.2 Čišćenje terena 8 days 04/05/16 12/05/163
5 1.2 Zemljani radovi 63 days 13/05/16 25/07/16
6 1.2.1 Strojni površinski iskup humusa 3 days 13/05/16 16/05/164
7 1.2.2 Izrada nasipa ispod naglavnih greda 8 days 06/07/16 14/07/1631
8 1.2.3 Izrada klinova uz objekte 3 days 15/07/16 18/07/167
9 1.2.4 Izrada čunjeva nasipa i nasipa ispred naglavne grede upornjak17 days 06/07/16 25/07/1631
10 1.3 Betonski radovi 92 days 17/05/16 31/08/16
11 1.3.1 Betoniranje podložnog sloja 1 day 31/05/16 31/05/1612
12 1.3.2 Izrada i bušenje pilota 12 days 17/05/16 30/05/166
13 1.3.3 Izrada naglavnih greda pilota upornjaka i stupišta 10 days 14/06/16 24/06/1611,25
14 1.3.4 Izrada krila i zidova upornjaka 8 days 25/06/16 04/07/1613,25
15 1.3.5 Izrada stupova 7 days 14/06/16 21/06/1625
16 1.3.6 Izrada prijelaznih ploča 1 day 18/07/16 18/07/168FF,14
17 1.3.7 Izrada istaka kvadera za postavljanje neoprenskih ležaja 1 day 05/07/16 05/07/1614,15
18 1.3.8 Izrada predgotovljenih glavnih nosača 24 days 13/07/16 09/08/1623,25
19 1.3.9 Izrada kolničke ploče 11 days 10/08/16 22/08/1618,23,25,1
20 1.3.10 Izrada vijenca 5 days 23/08/16 27/08/1619
21 1.3.11 Izrada rubnjaka 2 days 29/08/16 30/08/1620
22 1.3.12 Zaštitni premaz hodnika i maski 1 day 31/08/16 31/08/1621
23 1.3.13 Izrada poprečnih nosača 5 days 07/07/16 12/07/1628
24 1.4 Čelik za armiranje 97 days 16/05/16 05/09/16
25 1.4.1 Dobava i ugradnja čelika za armiranje 25 days 16/05/16 13/06/1612SS‐1 day
26 1.4.2 Naknadno napinjanje 4 days 01/09/16 05/09/1622
27 1.5 Ležajevi I dilatacijske naprave 54 days 06/07/16 06/09/16
28 1.5.1 Dobava i postavljanje neoprenskih elastičnih ležajeva 1 day 06/07/16 06/07/1617
29 1.5.2 Dobava i ugradnja dilatacijskih naprava 1 day 06/09/16 06/09/1626
30 1.6 Hidroizolacije 64 days 05/07/16 16/09/16
31 1.6.1 Hidroizolacija zatrpanih betonskih ploha 1 day 05/07/16 05/07/1613,14,15
32 1.6.2 Pjeskarenje gornje površine kolničke plohe 1 day 07/09/16 07/09/1629
33 1.6.3 Izrada jednoslojne hidroizolacije kolničke ploče 1 day 08/09/16 08/09/1632
34 1.6.4 Zaštita hidroizolacije kolničke ploče asfaltbetonom BNS‐16 2 days 09/09/16 10/09/1633
35 1.6.5 Zaštita hidroizolacije kolničke ploče asfaltbetonom AB‐16 2 days 12/09/16 13/09/1634
36 1.6.6 Izrada lijevanog asfalta pješačke staze 1 day 14/09/16 14/09/1635
37 1.6.7 Zapunjavanje reški između HI i betonskih rubnjaka 1 day 15/09/16 15/09/1636
38 1.6.8 Ugradnja trake za vezu asfalta i rubnjaka 1 day 16/09/16 16/09/1637
39 1.7 Ograde i oprema mosta 3 days 17/09/16 20/09/16
40 1.7.1 Izrada zaštitnih ograda za pješake 1 day 17/09/16 17/09/1638
41 1.7.2 Izrada zaštitne ograde za vozila 1 day 19/09/16 19/09/1640
42 1.7.3 Uzemljenje svih metalnih dijelova 1 day 20/09/16 20/09/1641
43 1.8 Zaštita pokosa ispod mosta 6 days 21/09/16 27/09/16
44 1.8.1 Zaštita pokosa humusiranjem i zatravljivanjem 2 days 21/09/16 22/09/1642,9
45 1.8.2 Zaštita pokosa ispod mosta 2 days 23/09/16 24/09/1644
46 1.8.3 Polaganje netkanog geotekstila 1 day 26/09/16 26/09/1645
47 1.8.4 Izrada uzdužnih i porečnih pragova 1 day 27/09/16 27/09/1646
48 1.9 Završni i ostali radovi 3 days 28/09/16 30/09/16
49 1.9.1 Postavljanje cijevi od PVC‐a za energetske i DTK vodove 1 day 28/09/16 28/09/1647
50 1.9.2 Postavljanje mjernih repera 1 day 29/09/16 29/09/1649
51 1.9.3 Ispitivanje probnim opterećenjem objekta 1 day 30/09/16 30/09/1650











































T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
16 01 May '16 08 May '16 15 May '16 22 May '16 29 May '16 05 Jun '16 12 Jun '16 19 Jun '16 26 Jun '16 03 Jul '16 10 Jul '16 17 Jul '16 24 Jul '16 31 Jul '16 07 Aug '16 14 Aug '16 21 Aug '16 28 Aug '16 04 Sep '16 11 Sep '16 18 Sep '16 25 Sep '16 02 Oct '16
Page 1

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Svaki projekt je jedinstven. To vrijedi i za svaku organizaciju, njenu kulturu, 
pojedince. Baš zbog te jedinstvenosti i postoji toliki spektar načina pristupanja 
problemima. Neke od ranije opisanih metoda, koje su u ovom slučaju prigodne, su 
primijenjene i u ovom idejnom građevinskom projektu izgradnje mosta.  
Kroz ovaj projekt je razrađen njegov dinamički plan kroz gantogram i mrežni plan, 
strukturna i organizacijska struktura i kretanje troškova preko S-krivulje. 
Dinamički plan je izrađen na temelju troškovnika i projektnih nacrta – tj. zadanih 
aktivnosti sa jediničnim cijenama koje su za potrebe računanja rastavljene na nekoliko 
jednostavnijih, vremenskih normativa i količina isčitanih iz projekta. Planirano 
trajanje izgradnje mosta iznosi 132 radna dana kroz osmosatno radno vrijeme i radne 
subote.  
Ukupna cijena projekta iznosi 8.525.471,86 kn. Tijek troškova je detaljnije prikazan 
kroz zasebnu S-krivulju koja u ovom slučaju nije standardnog oblika i mogu se 
očekivati određene promjene prilikom ažuriranja. 
WBS je zbog složenosti aktivnosti preuzetih iz OTU (u programu pojednostavljene 
samo po imenu) načelno podijeljen po vrstama radova, a ne prema vremenskom 
slijedu njihovog izvođenja. U OBS-u je pretpostavljeno da će za pripremne, zemljane, 
betonske i armiračke radove biti zadužen glavni izvođač, dok će za svaku ostalu grupu 
biti zadužen i odgovoran po jedan zaseban podizvođač. 
Ovo su bile samo neke od metoda planiranja ovog konkretnog projekta. Cijelo 
područje upravljanja projekata je doživjelo i još uvijek doživljava intenzivan razvoj. 
Za budućnost treba voditi računa o budućim projektima i usmjeriti taj razvoj u pravom 
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